

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МБУ ДО  
ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара

  
/И.Г. ГАВРИЛОВА /

**План реализации проектной площадки  
«Самарская школа конструирования «Фанкластик»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	ФИО исполнителей
1.	Обучение на курсах ПК в МБОУ ОДПО «Центра развития образования г.о. Самара по теме «Разработка он-лайн курса в дополнительном образовании детей»; «Технология создания учебного медиаконтента в сети Интернет»	Ноябрь – декабрь 2019 г.	Семиврагова И.Ю., старший методист отдела ИМС,  Синетов А.П., педагог дополнительного образования
2.	Проведение совещания по результатам проведения подготовительного этапа реализации проектной инициативы. Корректировка плана реализации проекта	Декабрь 2019 г.	Гаврилова И.Г., директор Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проектной площадки
3.	Разработка информационных и методических материалов проекта для размещения на платформе СДО Moodle (сайт МБОУ ОДПО «Центра развития образования г.о. Самара)	Декабрь 2019 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, привлеченные специалисты МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара
4.	Разработка краткосрочного курса обучения педагогов (18 часов) совместно с МБОУ ОДПО «Центром развития образования» г.о. Самара по теме «Проектирование робототехнических и автоматических устройств на основе конструктора «Фанкластик» (очно-заочная форма)	Январь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки
5.	Разработка уникальных методических продуктов: сценарии 6 онлайн занятий на межпредметной основе по обучению созданию моделей из конструктора «Фанкластик», методические рекомендации по проектированию модульных программ технической направленности	Январь - февраль 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта, инициативная группа педагогов образовательных организаций г.о. Самара
6.	Обучение педагогов на краткосрочных курсах повышения квалификации на базе МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г.о. Самара	Февраль 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки
7.	Разработка интерактивных занятий с	Февраль	Семиврагова И.Ю.,

	использованием трех технологий (ТРИЗ, Arduino, 3-D моделирование) для привлечения детей к изучению и практическому применению наукоёмких технологий	2020 г.	руководитель проектной площадки, участники сетевого сообщества педагогов образовательных организаций г.о. Самара
1.	Создание детско-взрослых команд для участия в мероприятиях проекта на платформе СДО Moodle	Март 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта, участники сетевого сообщества педагогов образовательных организаций г.о. Самара
2.	Оказание консультативной и методической помощи педагогам в освоении практических возможностей организации внешкольной работы с детьми	В течение года	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, инициативная группа педагогов образовательных организаций г.о. Самара
3.	Организация работы дистанционной школы «Самарский «Фанкластик» для обучающихся начальных классов и их родителей	Март 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, привлеченные специалисты, инициативная группа педагогов образовательных организаций г.о. Самара
4.	Организация и проведение Фестиваля технических идей «Конструкторское бюро»	Апрель 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта, инициативная группа педагогов образовательных организаций г.о. Самара
5.	Организация и проведение виртуальной выставки работ и конструкторских решений участников проекта	Май 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта, привлеченные специалисты
6.	Посещение музея АО «РКЦ «Прогресс» участниками проекта	Май 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
7.	Организация и проведение дистанционных консультаций для всех участников проекта на платформе СДО Moodle	В течение года	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
8.	Корректировка - интерактивная актуализация задачных ориентиров с учетом результатов выполнения отдельных целевых ориентиров, внесение изменений в «маршрутную карту» проекта	Июнь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки

9.	Сбор материала по разработке интерактивных заданий на межпредметной основе для составления заданий Чемпионата конструирования «Фанкластик» детских и семейных команд	Июнь, июль 2019г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта, инициативная группа педагогов образовательных организаций г.о. Самара
10.	Корректировка результатов выполнения отдельных целевых ориентиров, внесение изменений в «маршрутную карту» проекта	Август – сентябрь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
11.	Разработка интерактивных заданий для городского Чемпионата «Фанкластик» детских и семейных команд	Август – сентябрь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
12.	Разработка положения городского Чемпионата конструирования «Фанкластик» детских и семейных команд	Сентябрь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки
13.	Организация и проведение открытого Городского междисциплинарного Чемпионата «Фанкластик» детских и семейных команд.	Сентябрь – октябрь 2020г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
14.	Подготовка и презентация методической продукции на платформе сайта проекта	Октябрь 2020г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
15.	Составление участниками проекта «Технопортфолио» достижений в области технического творчества	Ноябрь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
16.	Награждение активных участников мероприятий проекта при поддержке социальных партнеров	Ноябрь 2020 г.	Гаврилова И.Г., директор Семиврагова И.Ю. руководитель проектной площадки
17.	Составление отчета и презентации результатов реализации проекта «Самарская школа конструирования «Фанкластик»	Ноябрь, декабрь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
18.	Тиражирование успешно апробированной и методической продукции.	Декабрь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта
19.	Определение перспективы развития проекта (новых идей, форм их реализации и т.д.)	Декабрь 2020 г.	Семиврагова И.Ю., руководитель проектной площадки, команда проекта